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Dirigido a

Profesionales que por su posicion dentro de la empresa deban gestionar y coordinar proyectos de
cualquier indole, poniendo especial énfasis en Ingenieros/as, Arquitectos/as, Técnicos/as.

Descripcién

Con este contenido de curso profesional el alumno aprenderd la gestion del cronograma del proyecto
abarcando los procesos requeridos para administrar la finalizacion del proyecto a tiempo.

COMPETENCIAS

1. Conocer la gestion del TIEMPO de proyecto para poder planificar las tareas y trabajos en orden
cronoldgico adecuado y mas ajustado posible (Parte 1).

2. Conocer la gestién del TIEMPO de proyecto para poder planificar las tareas y trabajos en orden
cronoldgico adecuado y mas ajustado posible (Parte 2).

CRITERIOS DE EVALUACION (Objetivos)

Identificar el trabajo efectivo. Definir las actividades. Estructura de Desglose de Trabajos (EDT).
Secuenciar las actividades. Prelaciones de tareas.

Estimular los Recursos de las Actividades.

Estimular la duracién de las actividades. Métricas de un proyecto.

Desarrollar el cronograma.
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Controlar el cronograma.

CONTENIDOS

Unidad 1. Gestion del Tiempo (Parte 1).

1.1 ¢Qué respuestas me ofrece la Gestion del Tiempo?
1.2 Tendencias y Practicas Emergentes en la Gestion del Cronograma.
2.1 Consideraciones para entornos agiles/adaptativos.
1.3 Definicidn de actividades y deteccidn de trabajo oculto.
3.1 éQué es el “Hidden Work”?
3.2 Secuenciacion de las actividades. Prelaciones de tareas.
1.4 Diagrama de red. PERT.
4.1 Descripcion de los diferentes pasos.
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Unidad 2. Gestion del Tiempo (Parte 2).

1. ¢Qué respuestas me ofrece la Gestion del Tiempo? (Parte 2)

2. Estimacién de duracion de las actividades. Métricas de proyecto.
2.1 ¢{Qué son las métricas?

3. Desarrollo de Cronograma.
3.1 Uso de MS Project como herramienta.

4. Técnicas de control del Cronograma.
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