

CÓDIGO
13B01C05

DURACIÓN
30 horas

NIVEL DE FORMACIÓN
Básico/Medio

Dirigido a

Profesionales que por su posición dentro de la empresa deban gestionar y coordinar proyectos de cualquier índole, poniendo especial énfasis en Ingenieros/as, Arquitectos/as, Técnicos/as.

Descripción

Con este contenido de curso profesional el alumno conocerá la Gestión de los Costes y de la Calidad del proyecto abarcando aspectos como los procesos necesarios para que el proyecto se pueda completar dentro del presupuesto aprobado, así como procesos necesarios para que el proyecto se pueda completar con los requerimientos exigidos.

COMPETENCIAS

1. Conocer cómo se realiza la gestión de los COSTOS del proyecto para ajustar el presupuesto y evitar sobrecostos por esfuerzos no computados.
2. Conocer cómo se gestiona la CALIDAD de los elementos de un proyecto y mantener los criterios exigidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Objetivos)

1. Estimular los costes. Elementos a tener en cuenta para su cálculo.
2. Preparar presupuesto de costes. La curva S.
3. Controlar los costes. El Valor Ganado (Earned Value).
4. Planificar la calidad. Matriz de procesos de calidad. Mejora continua.
5. Asegurar la calidad.
6. Controlar la calidad.

CONTENIDOS

Unidad 1. Gestión de Costos.

1. ¿Qué respuestas me ofrece la Gestión de Costes?
2. Estimación de Costes. Elementos a tener en cuenta para su cálculo.
3. Preparación de presupuesto de costes. La curva S.
 - 3.1 ¿Qué es la curva S en la estimación de costes en proyectos?
4. Control de los costes. El valor Ganado (*Earned Value*).

Unidad 2. Gestión de la Calidad.

1. ¿Cuáles son los procesos de gestión de la Calidad?
2. Planificación de la Calidad. Matriz de procesos de calidad. Mejora continua.
3. Aseguramiento de la Calidad.
4. Control de la Calidad.